

Time	Integrante	Etapa 01				Etapa 02				Etapa 03				Etapa 04				Etapa 05					
	Mês	Fevereiro				Março				Abril				Maio				Junho					
	Semana	30/01/2023 a 05/02/2023	06/02/2023 a 12/02/2023	13/02/2023 a 19/02/2023	20/02/2023 a 26/02/2023	27/02/2023 a 06/03/2023	06/03/2023 a 13/03/2023	13/03/2023 a 19/03/2023	20/03/2023 a 26/03/2023	27/03/2023 a 02/04/2023	03/04/2023 a 09/04/2023	10/04/2023 a 16/04/2023	17/04/2023 a 23/04/2023	24/04/2023 a 30/04/2023	01/05/2023 a 07/05/2023	08/05/2023 a 14/05/2023	15/05/2023 a 21/05/2023	22/05/2023 a 28/05/2023	29/05/2023 a 04/06/2023	05/06/2023 a 11/06/2023	12/06/2023 a 18/06/2023	19/06/2023 a 25/06/2023	26/06/2023 a 02/07/2023
Time Tester	Adriano Carlos da Silva	Especificação do Problema e Documento de Contexto				Modelagem do Processo de Negócios - Oportunidades de melhorias no processo. Min 2.			Projeto de Interface	Criar tabelas, gráficos ou dashboards com no mínimo 5 indicadores de desempenho e metas	Programação de Funcionalidades			Plano de Testes de Funcionalidades e Usabilidade	Registro de testes de Funcionalidades e Usabilidade	Programação de Funcionalidades	Plano de Testes de Funcionalidades e Usabilidade	Registro de testes de Funcionalidades e Usabilidade	Últimos ajustes e Compilações, Revisão final.	Video de Apresentação Final e PDF Apresentação			
	Leonardo Moreira Franco de Souza																						
Daniel De Souza Marcolino																							
Gabrielle Alcantara Reis Silva																							
Vinício Machado Muniz de Moraes																							
Maykon Edésio Rosa																							
Roger Bastos Mendes																							