

Integrante		Etapa 01					Etapa 02					Etapa 03			Etapa 04				Etapa 05				
		Fevereiro				27/02/2023 a 05/03/2023	Março			Abril			Maio				Junho						
Time	Mês	30/01/2023 a 05/02/2023	06/02/2023 a 12/02/2023	13/02/2023 a 19/02/2023	20/02/2023 a 26/02/2023		06/03/2023 a 12/03/2023	13/03/2023 a 19/03/2023	20/03/2023 a 26/03/2023	27/03/2023 a 02/04/2023	03/04/2023 a 09/04/2023	10/04/2023 a 16/04/2023	17/04/2023 a 23/04/2023	24/04/2023 a 30/04/2023	01/05/2023 a 07/05/2023	08/05/2023 a 14/05/2023	15/05/2023 a 21/05/2023	22/05/2023 a 28/05/2023	29/05/2023 a 04/06/2023	05/06/2023 a 11/06/2023	12/06/2023 a 18/06/2023	19/06/2023 a 25/06/2023	26/06/2023 a 02/07/2023
	Semana																						
Time Tester	Adriano Carlos da Silva	Especificação do Problema e Documento de Contexto				Modelagem do Processo de Negocios - Oportunidades de melhorias no processo. Min 2.	Metodologia, Arquitetura de Solução	Projeto de Interface	Criar tabelas, gráficos ou dashboards com no mínimo 5 indicadores de desempenho e metas	Programação de Funcionalidades				Plano de Testes de Funcionalidades e Usabilidade	Registro de testes de Funcionalidades e Usabilidade	Programação de Funcionalidades	Plano de Testes de Funcionalidades e Usabilidade	Registro de testes de Funcionalidades e Usabilidade	Últimos ajustes e Compilações, Revisão final.	Vídeo de Apresentação Final e PDF. Apresentação Final	Realização da Apresentação Final		
	Leonardo Moreira Franco de Souza					Gerenciamento projeto: Tempo																	
Daniel De Souza Marcolino	Gerenciamento projeto: Orçamento e Equipe																						
Gabrielle Alcantara Reis Silva	Matriz de Rastreabilidade																						
Vinício Machado Muniz de Moraes	Gestão lançamento das tarefas no To Do no Github/Trello. Revisão geral do texto.																						
Scrum Master	Maykon Edésio Rosa					Revisão RF, RNF e Restrições. Modelagem do Processo de Negócio. Análise Atual e Descrição Geral da Proposta.		Plano de Testes de Funcionalidades e Usabilidade	Registro de testes de Funcionalidades e Usabilidade														
Project Owner	Roger Bastos Mendes	Revisão Diagrama de Casos de Uso. Indicadores de Desempenho. Publicação atividade no Canvas e entrega.	Arquitetura da Solução																				